INFORME SEPTIEMBRE 2026



TÉRMINO ESTIMADO DE OBRA | PRIMER SEMESTRE 2027



Obra gruesa

100%



Terminaciones Gruesas

99,99%



Instalaciones

96,70%



Terminaciones finas

95,5%



Fachadas

98,22%



Cubiertas

98,59%



Obras Exteriores

64,94%