INFORME SEPTIEMBRE 2026



TÉRMINO ESTIMADO DE OBRA | PRIMER SEMESTRE 2028



Obra gruesa

70,26%



Terminaciones Gruesas

23,69%



Instalaciones

22,61%



Terminaciones finas

3,88%



Fachadas

0%



Cubiertas

0%



Obras Exteriores

0%