INFORME SEPTIEMBRE 2026

FUNDAMENTA
LAGUNA Andina



16,64%
Avance general físico

Torre A: 25,56%

Excavación y mejoramiento: **100 %**
Obra gruesa: **75 %**
Piso cubierta: **35 %**





Torre B: 14,64%

Excavación y mejoramiento: **100 %**
Obra gruesa: **33,9 %**

Torre C: 9,1%

Excavación y mejoramiento: **100 %**
Obra gruesa: **16,3%**
Piso cubierta: **18,7 %**



Instalaciones: 18,79%